
Kostenvoranschlag Sanierung Bahnhofstrasse

Anschluss Oberdorfstrasse bis Kantonsstrasse

3929 Täsch

Eckdaten die im Kostenvoranschlag berücksichtigt wurden.

 - Ausführung in 3. Etappen

 - Abbruch bestehender Belag 

 - Abtrag best. Koffer und Aushub (60 cm)

 - Unterfangungen best. Mauern

 - Neue Fundationsschicht

 - Asphaltbelag : Tragschicht 80mm; Deckschicht 40 mm

 - Randabschlüsse in Natursteinen (Stellsteine bzw. Pflastersteine)

 - Kanalisationsleitung DN 300  inkl. Kontrollschächte und Abdeckungen neu

 - Neue Meteowasserleitung DN 250 mit Kontrollschächten

 - Oberflächenentwässerung neu

 - Trinkwasserleitung (Gussleitung DN 150) neu inkl. Hauptschieber und Hausanschlüsse

 - Hydranten neu

 - Arbeiten für EW Täsch

1.Etappe: Anschluss Oberdorfstrasse bis Abzw. Bahnhofstrasse ca. 60 m

Baumeisterarbeiten 

NPK

111 7'085.00CHF                    

113 Baustelleneinrichtung 27'025.00CHF                  

117 Abbrüche und Demontagen 11'100.00CHF                  

211 Baugrube und Erdbau 29'500.00CHF                  

221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 19'650.00CHF                  

222 Pflästerungen und Abschlüsse 2'250.00CHF                    

223 Belagsarbeiten 28'600.00CHF                  

237 Kanalisation und Entwässerungen 78'300.00CHF                  

241 3'600.00CHF                    

Total Baumeisterarbeiten 207'110.00CHF                

Werkleitungen für Wasser

NPK

411.100 Allgemeine Arbeiten 4'000.00CHF                    

411.212 9'000.00CHF                    

411.219.001 5'875.00CHF                    

411.219.002 Armatueren/Schieber 15'900.00CHF                  

411.219.003 5'000.00CHF                    

411.270 500.00CHF                       

Total Werkleitungen für Wasser 40'275.00CHF                  

Ortbeton

Regieansätze

Gussleitungen

Div. Formteile, Strassenkappen und Rohrschnitte

Hydranten

Spülen und Druckprüfung

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=65c4a5992586daeeJmltdHM9MTY5ODAxOTIwMCZpZ3VpZD0xYTBkMGM1Ni1iNjZmLTZhMDctMzFmOC0xZmY5YjcxZjZiNzQmaW5zaWQ9NTYxNQ&ptn=3&hsh=3&fclid=1a0d0c56-b66f-6a07-31f8-1ff9b71f6b74&u=a1L2ltYWdlcy9zZWFyY2g_cT1Mb2dvIGdlbWVpbmRlIFTDpHNjaCZGT1JNPUlRRlJCQSZpZD02MTE5NDA3QUI3NEY1NTc1NjRGMTg0QzlFNkIwNzI4QTE3RUIxRDlC&ntb=1


Arbeiten für EW Täsch

11'000.00CHF                  

Total Arbeiten für EW Täsch 11'000.00CHF                  

Honorare und Unvorhergesehenes

15'000.00CHF                  

5'000.00CHF                    

15'000.00CHF                  

Total Honorare und Unvorhergesehenes 35'000.00CHF                  

Zwischentotal 293'385.00CHF                

MwSt. 7.7% 22'590.65CHF                  

Total 1.Etappe: Anschluss Oberdorfstrasse bis Abzweigung Bahnhofstrasse 315'975.65CHF                

Baumeisterarbeiten

NPK

111 7'085.00CHF                    

113 Baustelleneinrichtung 25'900.00CHF                  

117 Abbrüche und Demontagen 11'200.00CHF                  

211 Baugrube und Erdbau 19'800.00CHF                  

221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 11'000.00CHF                  

222 Pflästerungen und Abschlüsse 8'300.00CHF                    

223 Belagsarbeiten 20'000.00CHF                  

237 Kanalisation und Entwässerungen 73'000.00CHF                  

241 2'400.00CHF                    

Total Baumeisterarbeiten 178'685.00CHF                

Werkleitungen für Wasser

NPK

411.100 Allgemeine Arbeiten 3'700.00CHF                    

411.212 9'000.00CHF                    

411.219.001 4'835.00CHF                    

411.219.002 Armatueren/Schieber 9'000.00CHF                    

411.219.003 -CHF                             

411.270 500.00CHF                       

Total Werkleitungen für Wasser 27'035.00CHF                  

Projekt, Ausschreibung und Bauleitung

Geometer geschätzt

Unvorhergesehenes 

Abbrüche und Neuinstallationen: Schächte, Leerrohre, Anschlüsse etc. /Geschätzt 

2.Etappe: Abzweigung Bahnhofstrasse bis Mitte Parz. 32 ca. 60 m

Regieansätze

Ortbeton

Gussleitungen

Div. Formteile, Strassenkappen und Rohrschnitte

Hydranten

Spülen und Druckprüfung



Arbeiten für EW Täsch

7'000.00CHF                    

Total Arbeiten für EW Täsch 7'000.00CHF                    

Honorare und Unvorhergesehenes

12'000.00CHF                  

4'000.00CHF                    

12'000.00CHF                  

Total Honorare und Unvorhergesehenes 28'000.00CHF                  

Zwischentotal 240'720.00CHF                

MwSt. 7.7% 18'535.44CHF                  

Total 2.Etappe: Abzweigung Bahnhofstrasse bis Mitte Parz. 32 259'255.44CHF                

Baumeisterarbeiten

NPK

111 7'085.00CHF                    

113 Baustelleneinrichtung 29'000.00CHF                  

117 Abbrüche und Demontagen 22'350.00CHF                  

211 Baugrube und Erdbau 39'950.00CHF                  

221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 24'000.00CHF                  

222 Pflästerungen und Abschlüsse 15'550.00CHF                  

223 Belagsarbeiten 40'200.00CHF                  

237 Kanalisation und Entwässerungen 147'600.00CHF                

241 2'950.00CHF                    

Total Baumeisterarbeiten 328'685.00CHF                

Werkleitungen für Wasser

NPK

411.100 Allgemeine Arbeiten 4'650.00CHF                    

411.212 17'250.00CHF                  

411.219.001 9'285.00CHF                    

411.219.002 Armatueren/Schieber 24'900.00CHF                  

Abbrüche und Neuinstallationen: Schächte, Leerrohre, Anschlüsse etc. /Geschätzt 

Projekt, Ausschreibung und Bauleitung

Geometer geschätzt

Unvorhergesehenes 

3.Etappe: Ab Mitte Parz. 32 bis Anschluss Kantonsstrasse ca. 115 m

Regieansätze

Ortbeton

Gussleitungen

Div. Formteile, Strassenkappen und Rohrschnitte



411.219.003 5'000.00CHF                    

411.270 500.00CHF                       

Total Werkleitungen für Wasser 61'585.00CHF                  

Arbeiten für EW Täsch

20'000.00CHF                  

Total Arbeiten für EW Täsch 20'000.00CHF                  

Honorare und Unvorhergesehenes

18'000.00CHF                  

6'000.00CHF                    

18'000.00CHF                  

Total Honorare und Unvorhergesehenes 42'000.00CHF                  

Zwischentotal 452'270.00CHF                

MwSt. 7.7% 34'824.79CHF                  

Total 3.Etappe: Ab Mitte Parz. 32 bis Anschluss Kantonsstrasse 487'094.79CHF                

Zusammenstellung

Total 1. Etappe ohne Anteil EW Täsch 282'385.00CHF        

Total 2. Etappe ohne Anteil EW Täsch 233'720.00CHF        

Total 3. Etappe ohne Anteil EW Täsch 432'270.00CHF        

Zwischentotal 948'375.00CHF        

MwSt. 7.7% 73'024.88CHF          

Total 1. bis 3. Etappe ohne Anteil EW Täsch 1'021'399.88CHF     

Arbeiten für EW Täsch 1. bis 3. Etappe 38'000.00CHF          

MwSt. 7.7% 2'926.000CHF          

Total inkl. MwSt 40'926.00CHF          

Zermatt, 23.10.2023/bg

Unvorhergesehenes 

Hydranten

Spülen und Druckprüfung

Abbrüche und Neuinstallationen: Schächte, Leerrohre, Anschlüsse etc. /Geschätzt 

Projekt, Ausschreibung und Bauleitung

Geometer geschätzt
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Strasse/ Oberbausanierung

Anschlussbereich
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Gemeinde Täsch                                                                            Kanton Wallis
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Sanierung Bahnhofstrasse Täsch
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